



13.7.2011

Työryhmän kokouksen pöytäkirja

Hanke: Kyyveden pohjapato
Aika: 27.6.2011 klo 13.00 – 15.00
Paikka: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärintie 14, neuvotteluhuone Puula (2. kerros)
Läsnä: Nyyrö Koskela pj.
Leo Laukkanen
Heikki Tanskanen
Jouni Lintunen
Matti Salonen
Varpu Rajala siht.
Pekka Häkkinen

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Nyyrö Koskela avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Edellisen kokouksen muistiosta ei ollut huomautettavaa

2. Työjärjestys

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi muutoin, paitsi muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä.

3. Mahdollinen YVA-menettely

Rajala kertoi, että kesäkuun alussa voimaan tulleen YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan patohankkeisiin silloin, kun padolla padottu vesimäärä tai vesimäärän lisäys on yli 10 miljoonaa kuutiometriä. Kyyvedellä tämä vesimäärä vastaa 7,7 cm korkuista vesikerrosta. ELY-keskusten patoverkosto on esittänyt ministeriölle, että padottu vesimäärä laskettaisiin ylivedenkorkeuden noususta. Ministeriö ottanee asiaan lopullisen kantansa vasta lomien jälkeen syksyllä.

Keskusteltiin, pyritäänkö pitämään vedenkorkeuden nosto sen verran pienenä, että YVA-prosessiin ei tarvitsisi ryhtyä. Tanskanen kanta oli, että ei pyrittäisi suurempaan nostoon kuin nykyinen suunnitelma. Lintusen mukaan liian pieni nosto voi aiheuttaa pettymyksen alueen asukkaissa (vrt. Malloksen hanke).

4. Kyselyn toteuttaminen

Koskela esitti kyselyn toteuttamisen ajankohdaksi ensi kevättä. Aikaa pidettiin sopivana.

Kyselyn toteuttamiselle esiteltiin kaksi vaihtoehtoa: kirjallisena talouksiin tai nettikyselynä. ELYn maanmittauslaitokselta saaman tarjouksen perusteella Kyyveden ranta-asukkaiden osoitetietojen selvittäminen maksaisi 5 550 €. Tähän tulisi kirje- ja postituskulut päälle.

Jos kysely toteutetaan nettikyselynä, sitä voisi täydentää lehtien liitteeksi laitettavalla kyselykaavakkeella, jonka voisi palauttaa postissa. Tanskasen mukaan tätä tapaa oli käytetty jätevesiase-
tuksen yhteydessä. Kyselykaavakkeen voisi ajoittaa siihen kun lehdistä tehdään lisäjakelu. Hau-
kivuoren lehdessä tämä on viikkoa ennen vappua. Länsi-Savolla on kesäliite.

Päätettiin toteuttaa kysely nettikyselynä.

5. Vaikuttaminen ja tiedottaminen

Sovittiin, että Kyyvesi kuntoon -hankkeen blogisivustolle (<http://kyyvesi.wordpress.com/>) teh-
dään omat sivut alivedenkorkeuden nostohankkeesta. Sovittiin, että ELY valmistelee sivun sisäl-
töluonnoksen seuraavaan kokoukseen. Sivustolle koottaisiin mm. tietoa hankkeen tulevasta oh-
jelmasta ja Kyyveden vedenkorkeushavainnoista (mm. linkki ymparisto.fi -sivustolla oleviin ve-
denkorkeushavaintoihin) sekä patosuunnitelma.

Koskela kertoi, että tapaaminen Mikkelin kaupungin edustajien kanssa asian tiimoilta oli käyty.
Tapaaminen Kangasniemen kunnan edustajien kanssa on 5.7.2011.

6. Yhtiömalli

Sovittiin, että ELY-keskus selvittää yhtiömallin juridista puolta seuraavaan kokoukseen.

7. Muut asiat

Haukivuoren aluejohtokunnalla on käytettävissä rahaa 2,4 milj. €. Puheenjohtajana toimii Leena
Mustalampi. Tanskasen mukaan kalastuskunnilla voi olla kalastuskorttivaroja säästössä.

8. Jatkotoimenpiteet

Sovittiin, että ELY-keskus esittää aluejohtokunnalle, että se varaisi rahaa Kyyveden pohjapato-
hankkeeseen. ELY-keskus tekisi myös esityksen Kyyveden kalastusalueelle, että tämä tiedottai-
si osakaskuntia asiasta. ELY-keskus toimittaa esitykset työryhmäläisille tiedoksi.

ELY-keskus valmistelee blogisivustoa.

Koko Kyyvesi kuntoon -hankkeesta voisi järjestää tiedotustilaisuuksia, joissa myös patohanke
olisi mukana. Todettiin, että hankkeet eivät voi kulkea täysin erillisinä.

Seuraava kokous on 5.9.2011 klo 9.00.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15.00.