



Kyyvesi kuntoon -hankkeen työnyrkin kokousmuistio

Aika: 11.10.2012 alkaen klo 13.00

Paikka: Neuvottelutila Puula, Ympäristötalo (2 krs.), Jääkärintie 14, Mikkeli

Asialista

1. Avaus

- Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen

2. Läsnäolijoiden toteaminen

- Kokouksessa olivat läsnä: Veli Manninen (pj.), Annamari Huttunen, Matti Salonen, Pekka Partti, Yrjö Takkinen, Varpu Rajala (kohdat 1 – 4) ja Reijo Lähteenmäki (siht.)

3. Edellisen kokouksen muistio

- Kommenttien jälkeen muistio on julkaistu blogisivuilla.

4. Ajankohtaiset asiat

- Koekalastukset 2012.

Koeverkkopyynti toteutettiin seuraavilla vesistöillä: Kyyveden Asemanselkä, Rauhajärvi, Niittylevä + Tervaselkä, Soukkio ja Valkeajärvi. Paikalliset asukkaat olivat erittäin aktiivisesti mukana kalastuksia tekemässä. Kenttätulokset on toimitettu Etelä-Savon ELY – keskukseseen. Kokonaisuutena voitiin todeta, että saaliit olivat kohtuullisen pienet.

Syksyn nuottakalastus

Nuotanvetoja Kapustasalmen yläpuoliselle vesialueelle on tilattu 8 kpl Vendace Ky:ltä. Nuottaus tapahtuu lokakuun aikana. Pekka Partti ja Reijo Lähteenmäki suunnittelivat apajapaikat ja toteutuksesta on laadittu aiesopimus Kyyveden kalastusalueen ja Etelä-Savon ELY – keskuksen kesken.

- Aliveden noston selvitys. Varpu Rajala esittelee kyselyn tämänhetkisen tilanteen. Alivesityöryhmän kokous on pidetty 9.11.2012. Kokouksessa käsiteltiin toteutettua kyselyä. Kyselyyn vastasi Kyyveden puolelta noin 300 henkilöä ja Rauhajärven puolelta 75 henkilöä. Aktiivisimpia vastaamaan ovat olleet vapaa-ajan asukkaat. Vastaukset kaikkineen ovat olleet molemmilla vesistöillä samansuuntaisia. Kyselyn perusteella näyttäisi, että Kyyveden käyttäjistä moni toivoo Kyyveden alivedenkorkeuden nostamista. Osa Kyyveden kyselyyn vastanneista kuitenkin kokee padon rakentamisen haitalliseksi ja lisäksi Rauhajärven kyselyyn vastanneet ovat huolissaan padon vaikutuksista etenkin Rauhajärven vedenkorkeuteen.

Työryhmä on esittänyt, että projektia jatketaan tavoitteena Kyyveden alivedenkorkeuden nostaminen. Hankkeen jatkamista varten kootaan epävirallinen neuvottelukunta, joka selvittää vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja, kuten rahoituksen. Neuvottelukunta koostuisi mm. Kyyveden kalastusalueen, Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan, Haukivuoren aluejohtokunnan ja Rauhajärven osakaskunnan edustajista sekä alivedenkorkeuden nostotyöryhmästä puheenjohtaja Nyyrö Koskela. ELY- keskuksen edustaja voi osallistua neuvottelukunnan toimintaan vesilain asiantuntijajäsenenä. Pohjois-Karjalassa on ollut vireillä järven vedenkorkeuden nostohanke, jossa on selvitetty vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja. Neuvottelukunta voisi käydä keskustelemassa ja hankkimassa asiasta tietoa Joensuussa. Kyselyn raportti on luettavissa Kyyvesi kuntoon – blogisivuilta. Työryhmän päätöksen mukaan Heikki Tanskanen kokoaa toimikunnan.

- Kosteikkojen suunnittelu ja -rakentaminen

Purukorvenojan kosteikko

Alueelta on tehnyt mittaukset ja toteutettavaksi vaihtoehdoksi on valittu vaihtoehto 2 (laajempi kosteikko). Maanomistajaneuvottelut ovat käynnissä. Tavoitteena on saada hanke siihen vaiheeseen, että rakentamistöihin päästään loppuvuodesta 2012. Aikataulu lupien ja suostumusten saamiseen on tiukka. Tarkennettava on lisäksi vielä mm. mahdollinen vesiluvan tarve. Etelä-Savon ELY – keskuksella olisi mahdollisuus rahoittaa hanketta jo kuluvana vuonna. Valitun vaihtoehdon kartta on liitteenä 1.

Siikalahti 1 ja 2 kosteikot

Suomen Riistakeskus, Etelä-Savon tekemän suunnitelman toteuttamisen edistäminen jatkuu maanomistajaneuvotteluiden kautta. Tauno Frilander ottaa yhteyttä maanomistajiin ja alustavien kannanottojen jälkeen pidetään asiasta yleisötilaisuus. Hankkeen kustannusarvio on noin 30 000 euroa. Etelä-Savon ELY – keskus on hakenut rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi vuodelle 2013. Tavoitteena on löytää hankkeelle paikallinen toimija. Toimijana voisi olla esim. osakaskunta.

- Kokemukset retkeilyistä
 - ◆ Kangasjärven ympäristön turvesoille tehty tutustumisretki, Yrjö Takkinen kertoi VAPO:n järjestämästä retkeilyistä. Retkeilyllä oli tullut esille mm. seuraavia seikkoja:
 - Kangasjärven osakaskunnat ovat olleet huolissaan järven tilasta.
 - Ravinteita ja kiintoainetta pidättävät kosteikot vaativat paljon tilaa ja soveltuvia paikkoja on rajoitetusti
 - Huppionsuon,, Ropolansuon ja Rajasuon kemikalointijärjestelyihin tutustuminen
 - Kemikalina käytetään rautasulfaattia
 - Veden viipymää olisi saatava kasvamaan, jotta tulos paranisi
 - Kemikalointi on erittäin herkkä prosessi
 - Rautaa jää veteen ja se sakkaa humusta myös järvessä
 - Puhdistustehoa arvioidaan reduktioprosentilla (%). Olisiko löydettävissä jokin muu suure, jolla puhdistustehoa voidaan mitata.

- ◆ Osanottajien kokemukset vesienhoidon toimintaryhmien retkestä
Kokemukset retkeilystä olivat positiivisia ja useat osallistujista saivat uutta tietoa kokemuksista mm. maatalouden ravinteiden saostamiskokeilusta. Myös metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä mm. putkipato oli tutustumisen arvoinen ratkaisu.
Heiniön kohteen lähtötilanne tulisi kuvata esim. valokuvin, niin kohdetta voisi käyttää entistä paremmin koulutuskohteena.

5. Valmistellaan vuoden 2013 toimintaa

- Yleissuunnittelu
Käytiin keskustelua yleissuunnittelun edistämisestä. Tarpeen on saada tarkka kokonaiskuva tilanteesta ja löytää kohteet, joille kunnostus- ja hoitotoimet tulee kohdentaa. ELY – keskus on hakenut ympäristöministeriöltä rahoitusta suunnittelua varten vuodelle 2013. Kohteena on ensisijaisesti Kyyveden yläpuolinen valuma-alue. Mikäli rahoitusta suunnitteluun saadaan, tullaan lähtöaineiston kokoamiseen ja käsittelyyn palkkaamaan harjoittelija. Mm. Iso Perkein valuma-alueelta on tullut esitys hoitotoimien suunnittelusta alueelle. Valuma-alueen kartoitus tultaisiin näin tekemään harjoittelijatyönä.
- Poistokalastushankkeen suunnittelu
Käytiin keskustelua suunnittelun edistämisestä. Todettiin, että poistokalastusta on tehty mm. nuottauskokeilujen yhteydessä, sekä osakaskuntien omana työnä. Tarkoitus on jatkaa nuottauskokeiluja vielä vuonna 2013, jonka jälkeen on saatu tarpeellinen määrä tietoa hankkeen laatimista varten. ELY – keskus on hakenut ympäristöministeriöltä rahoitusta poistokalastusta varten vuodelle 2013. Suunnitelma olisi tarkoitus laatia alkuvuodesta 2014 ja sitä päästäisiin toteuttamaan näin ollen rysäpyynnin osalta keväällä 2014 ja nuottauksen osalta syksyllä 2014.
- Niittotarveselvitys on kesken ja tarpeen kartoitusta jatketaan vuonna 2013. Orjuulla on vesikasvillisuuden poistotarvetta, mutta niitto alueella ei juurikaan ole mahdollista
- Toimintakalenteri
Käytiin keskustelua toiminnasta vuodelle 2013. Tarvetta on viestintätapahtumien osalta olla mukana mm. seuraavissa tapahtumissa: Kotiseutumarkkinoilla Haukivuorella, Kalamarkkinoilla Mikkeliissä, Syysmarkkinoilla Pieksämäellä. Luusniemen tapahtuman osalta ollaan yhteydessä Luusniemen kylätoimikuntaan. Sihteeri valmistelee esityksen toimintakalenteriksi vuodelle 2013 ja se esitellään ohjausryhmän kokouksessa 23.11.2012

6. Muut asiat


- Seuraavan kokouksen ajankohta 13.12.2012 Mikkeli klo 12.30

7. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti kokousta vilkkaasta keskustelusta ja hyvistä päätöksistä sekä päätti kokouksen klo 15.00

Muistion laati Reijo Lähteenmäki

Liite 1 Purukorvenojan kosteikko (toteutettavaksi valittu vaihtoehto)



Koski/Kylä Kartta/Tila Toimittaja
 Haukivuori Purukorvenoja

Rakennusvaihtoehto
 avovesialueet
 Rakennusvaihtoehto nimi ja osasto
 Haukivuori

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Seppo Kauhanen
 5.6.2012

Viranomaisen esittämien kartoitusten varten

Piirustustyyppi
 vaihtoehto 2
 Piirustuksen sisältö
 avovesialuiden sijainti
 TM35-Fin / N60

Suunnittelusala, työn numero ja piirustuksen numero

Ympäristöpalvelu S. Kauhanen
 ympäristönhoitaja / kartoittaja

Julkaisun
 1
 Mitäkaavat
 1:2000

Muut