



Muistio Kyyvesi kuntoon -hankkeen työnyrkin kokouksesta

Aika : 07.02.2013 klo 13.00 – 15.34

Paikka: Haukivuoren MHY:n toimisto, osoite: Keskustie 54, 51600 HAUKIVUORI

1. Avaus
Puheenjohtaja Veli Manninen toivotti työnyrkin jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokoukseen
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin, että läsnä olivat seuraavat työnyrkin jäsenet: Veli Manninen (pj.), Annamari Huttunen, Tarja Hämäläinen, Pekka Partti, Olli Kauppinen, Matti Salonen, Yrjö Takkinen ja Reijo Lähteenmäki (siht.)
3. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että muistio on ollut työnyrkin jäsenillä kommentteilla. Yhtään muutosesitystä ei tullut ja muistio on julkaistu nettisivuilla. Käytiin muistio pikaisesti läpi.
4. Katsaus ajankohtaisiin asioihin
Reijo Lähteenmäki esitteli kuvaesityksen avulla Kyyveden vesienhoidon toimintaryhmän käytettävissä olevat resurssit vuodelle 2013. Esitys julkaistaan myöhemmin blogisivuilla.
 - **Vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitus.** Ympäristöministeriön momentilta 351022 (suunnitteluun käytettävää) olisi käytettävissä 5 000 euroa. Momentilta 351061 (toteutukseen käytettävää) olisi käytettävissä 15 000 euroa. Tämä summa käytetään Kyyveden poistokalastukseen, Siikalahden ja Härkäjärven vesikasvien poistoihin sekä kosteikkojen rakentamiseen Siikalahdelle ja Purukorvenojan suualueelle. Maa- ja metsätalousministeriön momentilta 30.20.43 (kosteikkojen suunnittelu) käytettävissä olisi 3 000 euroa. Rahoituskehukseen saattaa tulla pieniä muutoksia.
 - **Kyyveden hoidon yleissuunnittelu.** Yleissuunnittelu tehdään Etelä-Savon ELY -keskuksessa vuoden 2013 aikana. Toimintaryhmä/työnyrkki avustaa mm. linjauksissa. Tavoiteaikataulun mukaisesti suunnitelma on pääosin valmis marraskuun alussa ja se esitellään toimintaryhmälle kokouksessa 22.11.2013. Suunnittelualueita on yhteensä 11 kpl, joille esitetään pääkohdittain suositellut toimenpiteet. Suunnittelu sisältää myös poistokalastuksen ja vesikasvien poiston yleissuunnittelun sekä esityksen osakaskuntien yhdistämistavoitteista.
 - **Rauhajärven alueen suunnittelun edistäminen** Poistokalastuksen suunnittelun aloitus tapahtuu kokeellisella nuottakalastuksella syksyllä 2013. Osavalmualueiden toimenpiteiden suunnittelu tehdään Kyyveden yleissuunnittelun

yhteydessä. Kosteikkosuunnittelu olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2014 ja kosteikkojen rakentaminen vuonna 2015.

- **Kyyveden poistokalastushankkeen suunnittelu.** ELY – keskus on varannut rahoitusta 7 000 euroa (50 % kustannuksista). Muiden tahojen osuus olisi 7 000 euroa (50 % kustannuksista). Rahallinen osuus olisi 2 000 euroa ja talkootyön ym. oheiskustannusten osuus olisi 5000 e. Sopimus nuottausten toteuttamisesta tehdään Etelä-Savon ELY –keskuksen ja Kyyveden kalastusalueen kesken. Koenuottaukset vuonna 2013 tehdään Rauhanjärvellä, Lokkaselällä ja Koiraselällä. Nuottausten järjestämiseen tarvitaan osakaskuntien luvat. Tietojen käsittely tapahtuu ELY – keskuksen ja Kyyveden kalastusalueen yhteistyönä. Jatkoimenpiteet suunnitellaan siten, että Kyyveden kalastusalue voi käyttää niitä kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnittelussa. Poistokalastuksen jatkamiselle haetaan rahoitusta vuosille 2014 – 2016. Tämän jälkeen tarkistetaan tilanne ja suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.
- **Vesikasvien niittohanke Härkäjärvi – Siikalahti alueella.** Urakoitsijana toimii Euro-Asennus/Kari Pasanen Pieksämäeltä. Sopimus poistoista on tehty ELY-keskuksen (50 % kustannuksista) ja Härkäjärven laskuyhtiön sekä Häkkilä 1 osakaskunnan (50 % kustannuksista) kesken. ELY –keskus on varannut rahoitusta poistourakkaan 3 000 euroa. Osakaskunnan ja laskuyhtiön osuus koostuu niittojätteen poisnosto ym. töistä. Talkootunneista tulee pitää päiväkirjaa. Muut kustannukset merkitään myös muistiin. Niittourakan toteutumisen valvonnan suorittaa ELY – keskus.
- **Kosteikkoasiat.** RAE – hankkeen puitteissa on tehty tilakäynnit vuoden 2012 aikana. Halukkaille tiloille on tehty erikseen kosteikkokartoitus. RAE - hankkeen puitteissa jatketaan Kyyveden lähivaluma-alueiden kosteikkojen yleissuunnittelua. Kyyveden pohjoisosan valuma-alueille tehdään kosteikkojen yleissuunnitelma Kyyvesi kuntoon toimintana. Kartoitusta mahdollisista kosteikkoalueista tehdään vuoden 2013 aikana. Suovun alueelle on tekeillä/suunnitteilla uutta peltoalaa. Keskusteltiin mahdollisuuksista muodostaa kosteikkoalueet Oininginlammelle ja Tarsanlammelle. Asian edistäminen on ensisijaisesti vesialueen omistajan ratkaistavissa. Asiaa käsiteltäneen Kapustasalmen osakaskunnan kokouksissa. Rakennettavia kohteita Kyyveden alueella ovat mm. Purukorvenojan kosteikko, jossa on Itä-Suomen aluehallintoviraston lupakäsittely tarpeen. Kapustasalmen osakaskunta tulee hakemaan lupaa. Siikalahden kosteikkojen lupatarpeen arviointi käynnissä ELY – keskuksessa. Kosteikkojen rakentamisen edistämiseen on varauduttu 5 000 euron rahoituksella.

5. Toimintaryhmän kokoukselle esiteltävät asiat

- Toimintakertomus vuodelta 2012
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja sieltä tarkemmin edistettävät hankkeet
- Kyyveden hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelman vaihe
- Muut asiat: Tiedotustilaisuus Haukivuorella 26.3.2013 klo 18.00 – 21.00

6. Muut asiat

- Keskusteltiin Hirviselän - Suovu aluetta koskeva karjasuojan laajennushankkeesta. Kyseessä on pihattonavetan laajennus. Laidunnuksen määrä alueella ei kasva ja jaloittelupihalta kerätään lanta pois. Rannassa on kosteikko, jonka kautta vedet johdetaan vesistöön. Näin ollen on ajateltavissa, ettei kuormitus alueelta juurikaan nouse. Rantakaavassa on alue merkitty maatalousalueeksi. Hankkeeseen voivat sanoa mielipiteensä mm. tilan naapurit ja vesialueen omistajat.
- Yrjö Takkinen loi lyhyen katsauksen Kangasjärven tilanteeseen. ELY – keskuksessa oli palaveri, johon osallistui 13 järven ranta-asukasta, VAPO:n erdustajia, jne. Asukkaat ovat huolissaan järven tilasta ja kehityksestä. Etenkin pH - arvojen alhaisuus on herättänyt keskustelua. Kangasjärvi ei kuulu Kyyveden valuma-alueeseen ja sen käsittelyä ei tässä ryhmässä voida jatkaa. Kangasjärvestä alkavan reitin tilanne on tiedossa Pieksämäen seudun vesienhoidon ryhmällä ja se on listannut alueen yhdeksi tärkeimmistä vesienhoitohankkeistaan. Asia merkittiin tiedoksi
- Keskusteltiin lyhyesti Metsäkeskuksen mahdollisuuksista käyttää KEMERA – rahoitteisia luonnonhoitohankkeita vesien hoidossa. Pääsääntöisesti Metsäkeskuksen julkiset palvelut hoitavat suunnittelun ja toteutus kilpailutetaan. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tai näköpiirissä luonnonhoitohankkeita Kyyveden alueella.
- Päätettiin esittää laadittavaksi päiväkirjapohja talkootuntien merkitsemistä varten.
- Seuraava kokous 16.5. alkaen klo 13.00 Mikkelissä. Ympäristötalon neuvotteluhuone Puula (2 krs.) on varattu kokousta varten.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Veli Manninen kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15.34

Muistion laati Reijo Lähteenmäki

